



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Harmonogram Form Wsparcia

Zajęcia:

Nr projektu: RPSL.11.02.03-24-0301/18						Tytuł projektu: Nowoczesne Szkoły Zawodowe		
Lp.	Data	Tytuł / rodzaj realizowanego wsparcia	Miejsce (dokładny adres / nr sali / nazwa firmy / przedsiębiorstwa)	Godzina		Prowadzący zajęcia / opiekun stażu	Liczba uczestników	Uwagi
				Od	Do			
1.	2019-02-01	Beneficjent informuje, że z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie, w najbliższym miesiącu realizacji projektu będą prowadzone działania związane z rekrutacją uczestników do projektu.	Z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w najbliższym miesiącu nie zostaną jeszcze objęci wsparciem uczestnicy projektu. W najbliższym miesiącu prowadzone będą działania związane z rekrutacją uczestników do projektu. W związku z tym Beneficjent nie może wskazać na najbliższy miesiąc miejsca realizacji wsparcia uczestników projektu.	00:00	00:01	Brak		Z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu spowodowane długimi negocjacjami a co za tym idzie podpisaniem z opóźnieniem umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent nie mógł rozpocząć realizacji projektu od 01.10.2018 r. W chwili obecnej wniósł do IZ prośbę o zmianę terminu realizacji projektu. W związku z powyższym, w najbliższym miesiącu Beneficjent zakłada prowadzenie wzmożonych działań rekrutacyjnych mających na celu zrekrutowanie uczestników do projektu.

